Projektnr	Projekt	Rev	Sign	Godk	Sid
	Boulehall Lillegården		BON		

Läge	Handläggare	Ritningsnr	Dok	Ersätter	Ver	Datum
	Anders Johansson					2018-11-06

Veckoplan

	Aktivitet	Vecka 43	Vecka 44	Vecka 45	Vecka 46	Vecka 47	Vecka 48	Vecka 49	Vecka 50	Vecka 51	Vecka 52
1	Informationsmöte Skövde kommun										
2	Start programarbete Skövde kommun										
3	Extra styrelsemöte BON										
4	Informationsmöte till BON medlemmar och intressenter										
5	Intresseanmälan från intressenter lämnas in										
6	Möte med nuvarande intressenter										
7	Styrelsemöte BON										
8	Kallelse till extra årsmöte BON										
9	Extra årsmöte BON										
10	Förhandsbesked hur vi går vidare till Skövde Kommun										
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

Dokument-ID	C:\Users\SEANDJOB\Documents\ANDERS\Boulecentrum Skövde\Lokalfrågan\Informationsmöte 20181108\[Tidplan 10v Boulehall Lillegårrden 20181106.xlsx]Veckoplan 10 veckor
Datum	2018-11-06
Version	
Mall-ID	Tidplan 10v.xlt